

Prosjektmandat

Barnekonvensjonen

- Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen



Innhold

1	Innledning/bakgrunn.....	3
2	Nåsituasjon.....	3
3	Mål og rammer.....	4
4	Omfang og avgrensning.....	5
5	Organisering.....	5
6	Ressursbruk.....	5
7	Beslutningspunkter og oppfølging.....	5
8	Risikoanalyse og kvalitetssikring.....	6
9	Tidsplan og milepæler.....	6
10	Budsjett og finansiering.....	7

1 Innledning/bakgrunn

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling 20. november 1989. Menneskerettighetene gjelder naturligvis også for barn, men barnekonvensjonen fyller et behov for en klargjøring av hvordan rettighetene skal anvendes overfor barn. Barnekonvensjonen inneholder dessuten egne rettigheter spesielt myntet på barn. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold - både i krig og fred.

De frie hovedprinsippene i barnekonvensjonen er:

- ikke-diskriminering
- hensynet til barnets beste
- retten til overlevelse og utvikling
- barnets rett til å uttale seg og bli hørt

2 Nåsituasjon

Kommunene i Kongsbergregionen er i all hovedsak gode kommuner å bo i, også for barn. Tjenestetilbudene er gode og det utvikles stadig nye tilbud rettet mot barn og unge for gi de en trygg oppvekst med gode forutsetninger for et godt liv videre.

Men allikevel vet vi at kommuner i større eller mindre grad bryter med barnekonvensjonen. FNs barnekomite har bemerket at det er stor variasjon i kommunenes implementering av barns rettigheter i tjenestene, både med hensyn til omfanget av slike tjenester og innenfor hvilke rammer de ytes.

(<https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Tema-og-redaksjonelt-innhold/Redaksjonelle-artikler/2010/concluding-observations-fra-fns-barnekom/id593247/>)

Kommunenes tjenestetilbud til barn og tilrettelegging for barns rettigheter er viktige for folks bolyst og dermed også kommunenes attraktivitet. (jfr Rambls attraktivitetsanalyse for Kongsbergregionen 2013.

<http://www.kongsbergregionen.no/content/download/2314/11849/file/Rapport%20forstudie.pdf>)

3 Mål og rammer

Kongsbergregionen gjennomfører et forprosjekt der vi kartlegger status for våre sju kommuners oppfyllelse av barnekonvensjonen. Denne statusen kan danne grunnlag for et hovedprosjekt der vi i fellesskap gjennomfører tiltak som kan rette opp de manglene som er påvist.

Daglig leder anser dette som et godt samfunnsutviklingsprosjekt som vil kunne løfte kommunenes attraktivitet, utover prosjektets hovedmål; sikre barns rettigheter.



Daglig leder ønsker at prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fylkesmennene i Buskerud og Telemark, samt UNICEF Norge, med mål om at dette også kan danne en pilot for en nasjonal standard for implementering av Barns rettigheter i tjenestetilbudet.

UNICEF Norge er naturligvis en ressurs på dette feltet, og de har tilgang til internasjonale sertifiseringsordninger som kan brukes i gjennomgangen av hver kommune.

Hovedoppgave for prosjektet:

- Foreta en gjennomgang av kommunenes tjenester og rutiner opp mot barnekonvensjonens bestemmelser og intensjoner.
- Finne forbedringspotensial i kommunenes tjenester knyttet til Barnekonvensjonen.
- Sammen med kommunene finne prosesser for ytterligere implementering av barnekonvensjonen i kommunenes tjenester.

Hovedmål

Sikre at barns rettigheter ivaretas i Kongsbergregionen

Delmål:

- Skape boattraktivitet gjennom kommunenes tjenester til innbyggerne og status som en god oppvekstregion
- Danne pilot for en nasjonal sertifiseringsordning der kommunene blir vurdert i hvilken grad de innfrir Barnekonvensjonen.

Rammer

Det anbefales at forprosjektet gjennomføres i perioden 01.01.2016- 01.07.2016. Prosjektet ledes av UNICEF Norge med koordinering fra Kongsbergregionens sekretariat. Prosjektet vil ha en total ramme på kr. 600.000,- dekket av skjønnsmidler fra Fylkesmennene i Telemark og Buskerud, samt egeninnsats fra kommunene og sekretariatet.



4 Omfang og avgrensning

Prosjektet skal kartlegge og vurderer muligheter og løsninger innenfor de målpunkter som er beskrevet i punkt 3. Forprosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunenes budsjetter for 2016.

5 Organisering

Forprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik:

Oppdragsgiver:	Kommunene i Kongsbergregionen
Styringsgruppe:	Rådmannsutvalget
Prosjektansvarlig:	Daglig leder i Kongsbergregionen
Prosjektpartner:	Fylkesmennene i Buskerud og Telemark
Prosjektgruppe:	Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen
Prosjektleder:	UNICEF Norge gjennomfører analysen
	Kongsbergregionens sekretariat setter av 10% resurs for koordinering av prosjektet.

6 Ressursbruk

For å gjennomføre forprosjektet må det påregnes egeninnsats fra kommunene og sekretariatet i Kongsbergregionen – se kapittel 3. Mål og rammer. Aktuelle kostnadsposter i forprosjektet vil være:

- Prosjektledelse
- Egeninnsats fra kommunene
- Møter og reiser
- Analyser og rapport

7 Beslutningspunkter og oppfølging

Det foreslås følgende beslutningspunkter i forprosjektet:

1. Beslutning om prosjektets mandat, innhold og finansiering – 27.11.2015
2. Beslutning om prosjektets avslutning (og evt. oppstart av oppfølgingsaktiviteter) – 01.07.2015

Prosjektet følges opp i forhold til ordinære prosjektoppfølgingsrutiner jfr. PLP.



8 Risikoanalyse og kvalitetssikring

Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer:

1. Manglende ressurs knyttet til prosjektledelse i prosjektperioden
2. Kommunene bidrar ikke med tilstrekkelig ressurser/kompetanse
3. Manglende kobling til eventuelle planlagte / iverksatte lokale aktiviteter i kommunene innen området tjenestesamarbeid.
4. Manglende samarbeid mellom prosjektet og den enkelte kommune
5. Manglende samarbeid mellom prosjektet, UNICEF Norge og kommunene.

De anbefales at de kritiske suksessfaktorene følges opp slik:

1. Frikjøp av ressurser knyttet til prosjektledelse – eventuelt innleie av ekstern prosjektleder
2. Forankring og forpliktelse gjennom vedtak i oppvekstnettverket og rådmannsutvalget
3. God informasjon lokalt i hver kommune om prosjektet og hensikten
4. Tett kobling mellom prosjektet og kommunene.
5. Tett kobling mellom prosjektet, UNICEF Norge og kommunene.

Nummereringen henviser til de angitte kritiske suksessfaktorene overfor. Uforutsette forhold vil kunne medføre at man må forlenge prosjektperioden.

9 Tidsplan og milepæler

Følgende viktige milepæler er knyttet til selve prosjektgjennomføringen av forprosjektet:

Milepæler	Frist
Når beslutning om oppstart og finansiering av forprosjektet er tatt	27.11.2015
Når forprosjektet er bemannet og prosjektleder er valgt	01.01.2016
Når detaljert prosjektplan/milepælsplan er utarbeidet.	01.01.2016
Delrapport til prosjektansvarlig og styringsgruppe	01.04.2016
Kongsbergregionen, UNICEF Norge og Fylkesmennene evaluerer prosjektet og lager sammen et konsept for nasjonal sertifiseringsordning basert på erfaringene fra vårt forprosjekt.	01.06.2016
Når sluttrapport er utarbeidet og behandlet i styringsgruppa	01.07.2016

10 Budsjett og finansiering

Finansiering:

Kongsbergregionen, egeninnsats	100 000,-
Fylkesmannen i Buskerud	200 000,-
Fylkesmannen i Telemark	200 000,-
UNICEF Norge, egeninnsats	100 000,-

Budsjett:

Prosjektledelse	500 000,-
Analyse og rapport	100 000,-

Kongsbergregionen, UNICEF Norge og Fylkesmennene evaluerer prosjektet og lager sammen et konsept for nasjonal sertifiseringsordning basert på erfaringene fra vårt forprosjekt. Det vil i hele prosjektperioden være dialog med Barne- og familiedepartementet.

