



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

LUK Telemark inviterer til PLP verksted - et kurs i bruk av prosjektledermetodikk Våren 2012





LUK Telemark inviterer til 4-dagers verksted i PLP – Prosjektlederprosessen

Kommunal- og regionaldepartementet har med sin satsing på LUK (lokal samfunnsutvikling i kommunene) gitt fylkeskommunene midler til gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Telemark fylkeskommune har utarbeidet et programinnhold i samråd med regionene og kommunene i Telemark. Dette samarbeidet om Telemarkssatsingen på LUK betegnet som LUK Telemark.

MÅLGRUPPE FOR PLP-VERKSTED

Målgruppe for denne invitasjon til gjennomføring av PLP-verksted er ansatte i kommunene/regionene/ fylkeskommunen i Telemark som til det daglige arbeider med utviklingsprosjekter og – tiltak.

KURSINNHold

Kursdag 1 har spesielt fokus på når prosjekt som verktøy bør benyttes, prosjekt som verktøy for å utvikle og gjennomføre utviklingsarbeid, hva som kreves for å gjennomføre prosjekter effektivt og forståelse av de sentrale elementene i prosjektmetodikken PLP. Kursdag 1 vil fokusere på prosesser for å beslutte, utforme, målsette og bestille prosjekter i ulike faser. Det vil trenes på utforming og målsetting av eget prosjektoppdrag. Hjemmeoppgaven vil være å fullføre arbeidet med prosjektoppdraget.

Kursdag 2 og 3 vil gjennomføres samlet og mer enn 2 uker etter kursdag 1. Kursdag 2 og 3 vil fokusere på den operative delen i det å planlegge og organisere prosjekter med utgangspunkt i et prosjektoppdrag. Nedbryting av mål i delmål og milepæler, planlegge hovedaktiviteter og ressurser med framdrift og omfang, organisere prosjektets roller med fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet, samt håndtering av prosjektets risiko er sentrale elementer. Summen av dette inngår i en prosjektplan som det trenes på underveis opp mot eget prosjekt. Hjemmeoppgaven er å fullføre arbeidet med prosjektplan.

Kursdag 4 gjennomføres 1-2 måneder etter kursdag 3. Kursdag 4 vil fokusere på oppfølging og styring av prosjekter. Innhente informasjon om prosjektstatus og utarbeidelse av statusrapport med identifisering av avvik og korrektive tiltak er sentrale elementer. Endring og revisjon, samt avslutning av prosjekter er også viktig innhold på kursdag 4. Hjemmeoppgaven er å fullføre arbeidet med statusrapport inkludert avvik og korrektive tiltak.



TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

KURSDATOER

Kurs nr	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Kurssted
Kurs 1	7.2	6.3	7.3	13.4	Norsjø
Kurs 2	6.3	20.3	21.3	24.4	Bryggeparken
Kurs 3	15.3	11.4	12.4	15.5	Norsjø
Kurs 4	13.3	17.4	18.4	29.5	Norsjø
Kurs 5	20.3	26.4	27.4	24.5	Norsjø

Kursavgifter kr 2500,- pr deltaker inkl. lunsj. Eventuell overnatting til 2-3 kursdag dekkes og ordnes av kursdeltaker.
Husk spesifisering av fakturaadresse.

Påmelding

www.telemark.no nede til høyre under "Invitasjoner" eller klikk
<http://tfksurvey.hosting.grenlandweb.no/plp-kurs>

Med hilsen fra LUK Telemark Programkomitè

Didrik Bakken Riser
Telemark fylkeskommune

Erling Rønnekleiv
Midt-Telemarkrådet

Jan Erik Innvær
Kongsbergregionen

Karianne Resare
Grenlandssamarbeidet

Kjell Gunnar Heggenes
Vest-Telemarkrådet

www.telemark.no